

NEXTONES

Evaluation fonctionnelle & roadmap V2

Revision post-memorandum client (1 M EUR)

Alignement engagements clients + spec Thesium MVP

Document interne | Version 2.0 | 31 mai 2026

Auteur : Perplexity Computer

Destinataire : Richard Guelin (NEXTONES)

Resume executif

Cette version 2 revoit en profondeur l'evaluation et la roadmap initiales (v1, asset id a7c020aa) a la lumiere de deux documents structurants : le memorandum client (NXT-MEMO-CLIENT-2026-05, 30 mai 2026) et la specification MVP Thesium. L'analyse v1 evaluait NEXTONES comme un outil de trading personnel ; elle est ici recadree comme un fund OS multi-agents au service d'un client prive 1 M EUR, avec des engagements explicites de transparence, de gouvernance et de discipline.

Changement de cadre fondamental

Le memo client engage NEXTONES sur 6 piliers, 8 agents pipeline, 4 controles pre-trade, des plafonds explicites (classes, actifs, lissage 1,5%/cycle) et une cadence ferme (rapport mensuel, point semestriel, protocole incident). La maturite doit etre mesuree non pas comme couverture fonctionnelle generique mais comme engagement-readiness : ce qui est promis vs ce qui est livre.

Verdict global revise

Dimension	v1 (audit generique)	v2 (vs engagements client)	Ecart
Pipeline 8 agents			Aligne
Controles pre-trade (4 regles memo)			Aligne
Plafonds classes / actifs / lissage			A formaliser
Append-only event log (spec Thesium)			Critique
Rapport mensuel client automatise			Non livre
Acces permanent journal client (UI separee)			Non livre
Protocole incident (Annexe C)			A outiller
IC Memo export PDF / Markdown			A livrer
Reconciliation broker (cible 35/35)			14h UTC J+1
Disclaimer / cadre reglementaire			A renforcer

Moyenne engagement-readiness : 2,3 / 5 (vs 3,4 v1 generique). Le coeur trading est solide ; le volet client (rapport, journal, incident, memo) est aujourd'hui le principal point faible et conditionne la bascule paper -> reel.

Grille gap-analysis : 6 engagements du memo client

Le memo client formule six engagements lisibles. Chacun est evalue contre l'existant outil (audit du 31/05) et chiffre selon le delta a combler.

#	Engagement memo	Etat outil	Maturite	Action prioritaire
1	Univers maitrise : actions US large cap, ETF sectoriels, REIT cotes, crypto majeures. Aucun derive, levier ou penny stock.	Univers fige + scoring qualite + agents expansion mensuelle. REET ajoute. Hype/CG throttle a stabiliser.		Documenter regles d'inclusion + audit trail trimestriel
2	Plafonds explicites : Actions ≤80%, Crypto ≤15%, REIT ≤25%. Par actif : Tech 5%, Crypto majeure 7%, jamais >8%.	Caps smoothing patch applique. Cash 5% min normal / 30% max RISK-OFF. Lissage 1,5%/cycle.		Test runtime des plafonds + alerte si depassement transitoire
3	3 regimes : RISK-ON / MAINTAIN / RISK-OFF, derives de la macro et lus dans chaque cycle.	Detection regime en place dans run_decision_cycle. Regime MAINTAIN actif.		Tracer le motif de changement de regime dans event log
4	4 controles pre-trade : coherence poids, limite 2% par operation, fraicheur prix <24h, disponibilite cash.	risk_pretrade v2 wired + DB lock fixe. Validation runtime 14h UTC.		Atteindre 35/35 reconciler (action B1 audit conseillers)
5	Lecture geo / macro : sources publiques tracees, synthese FRED + Perplexity, 4 mises a jour memos / jour.	Agents FRED + PPLX (crypto, factor, geo, thesis, memo) operationnels. Scheduler PPLX active.		Verifier cadence 4x/j + horodatage par memo
6	Validation manuelle obligatoire : aucun ordre execute sans clic humain. Memo lu, ordres valides un par un.	Architectural : Construction propose -> Reconciler -> UI valide. Aucun chemin auto vers broker.		RAS - principe respecte. A documenter dans disclaimer client

Verdict engagements

4 engagements sur 6 sont a maturite ≥ 4/5 (univers, regimes, controles, validation). Les 2 restants (plafonds, geo/macro) sont a maturite 3-4 mais demandent un test runtime tres rigoureux avant bascule client. Aucun des 6 n'est en zone rouge, mais le risque se concentre sur les engagements de transparence (rapports, journal client, protocole incident) non couverts par cette grille - voir page suivante.

Engagements de transparence : les vrais gaps

Le memo client ne se limite pas aux engagements operationnels. Il promet une posture relationnelle que l'outil doit aujourd'hui supporter operationnellement. C'est ici que se trouve le retard structurel.

Promesse memo	Etat outil	Mat.	Effort	Jalon cible
Rapport mensuel ecrit (NAV, performance, ordres, regime)	Aucun template, aucune cron mensuelle, pas de PDF auto.	○○○○○ ○	8-12j	J5 / juin 2026
Acces permanent au journal (interface securisee)	UI operateur (port 8000) uniquement. Pas de vue client read-only ni d'auth dediee.	○○○○○ ○	15-20j	J7 / aout 2026
Point semestriel approfondi (2h)	Aucun tooling de preparation. Audit 5-conseillers v1 est un proxy.	●○○○○ ○	3-5j	J9 / oct 2026
Protocole incident (Mineur / Majeur / Critique - Annexe C)	Pas de tableau de bord d'incident, pas d'alerting structure, pas de log de declenchement.	●○○○○ ○	5-7j	J6 / juillet 2026
IC Memo export PDF/MD relie agents + thesis + ordres	Generation memo PPLX en base. Pas d'export client signe / horodate.	●○○○○ ○	4-6j	J5 / juin 2026
Append-only event log (spec Thesium - immuable, auditable)	Tables theses/orders/cycles existent. Pas de garantie immutabilite, pas de hash chain, pas d'archivage.	●●○○○ ○	6-10j	J8 / sept 2026
Disclaimer reglementaire (non-conseil, risque capital)	Disclaimer dans memo PDF client. Absent de l'UI operateur et des emails de rapport.	●●○○○ ○	1-2j	J5 / juin 2026

Reordonnancement par rapport a la roadmap v1

La v1 priorisait l'exit FTMO et le multi-compte. La v2 repriorise les engagements de transparence : rapport mensuel, disclaimer UI, IC memo export et protocole incident passent en premier. Le multi-compte FTMO devient secondaire car hors-scope client 1 M EUR.

Cartographie revisee : pipeline 8 agents (memo client)

Le memo client fige le pipeline en 8 etapes ordonnees. Cette carto remplace la grille v1 par domaine generique : chaque agent est aujourd'hui evalue contre sa specification memo et son etat reel en base.

#	Agent (memo)	Role	Implementation	Mat.
1	Actions US	Score qualite, RSI, momentum	factor_agent + pplx_factor_agent operationnels	
2	Crypto	BTC/ETH/SOL/LINK/HYPE/ZEC, scoring + RSI	crypto_agent + pplx_crypto_agent. Bug 429 CoinGecko residuel.	
3	Macro & Geo	FRED + Perplexity geo, regime de marche	pplx_geo_agent + FRED ingest + cache. UI panel restauree.	
4	These	Defi / contre-argument sur chaque position	pplx_thesis_agent en base. Append-only a renforcer.	
5	Memo (IC Memo)	Synthese trade : agent + sources + regle risque	pplx_memo_agent. Export PDF/MD client non livre.	
6	Construction	Calcul poids cibles, lissage 1,5%/cycle	portfolio_construction_agent + caps smoothing patch.	
7	Univers	Expansion mensuelle, scoring entrants	universe_expansion_equity v2 + scheduler. Anti-dup actif.	
8	Risque (pre-trade)	4 controles : poids, 2% op, fraicheur, cash	risk_pretrade v2 wired + DB lock fixe. Cible 35/35.	

Moyenne pipeline 8 agents : 3,5 / 5 (vs 3,8 attendu post-correctifs). Le maillon faible reste l'IC Memo (export client), critique car c'est le livrable visible.

Verification croisee avec la spec Thesium MVP

La spec Thesium ajoute des exigences que le memo n'explicite pas mais que le positionnement implique. Sept criteres structurels evalues ci-dessous.

Exigence Thesium MVP	Etat	Mat.
Backend Python/TS multi-agents modulaire	Conforme - Python 3.13, agents en modules separes	 
Postgres + append-only event log	SQLite actuel + WAL. Migration Postgres a planifier. Log non immuable.	  
BrokerAdapter (paper vers Robinhood/IBKR/MetaApi)	Broker shadow + reconciler v2 + router phase 3c installes. ActivTrades only.	  
IC Memo automatique par cycle, relie trades/agents/regles	Memo PPLX existe. Liaison structurelle a renforcer (FK + UI).	  
UI : Today, Theses, Orders, IC Memos avec filtres	Today + Univers + PPLX panels OK. Pages Theses/Orders/Memos a livrer.	  
Garde-fous : paper par default, flag explicite pour LIVE	bridge_config LIVE_INSTRUMENTS = {} par default. REET en option.	 
Disclaimer obligatoire non-conseil	Present dans memo client. A propager UI + emails.	  

Vision cible a 12 mois – REDEFINIE

Changement de vision vs v1

v1 visait : plateforme FTMO multi-compte avec exit funded. v2 vise : fund OS pour un mandat client prive 1 M EUR, exploite en paper trading 3 mois puis bascule progressive 250 K -> 500 K -> 1 M EUR reel. Le multi-compte FTMO devient un sous-produit possible, pas la finalite.

Etat cible juin 2027 (12 mois)

Axe	Cible juin 2027	Indicateur cle
Capital exploite	Paliers franchis : 250 K reel (T4 2026), 500 K (T1 2027), 1 M (T2 2027). Paper trading conserve en parallele pour benchmark.	NAV reel = 1 M EUR
Engagements client	6 engagements memo a 5/5. Transparence (rapport, journal, incident, memo) totalement outillee.	Engagement-readiness 4,5/5
Pipeline agents	8 agents memo + 2 supplementaires (alerting, performance attribution). Append-only event log Postgres.	Latence cycle < 90s
UI client	Portail client read-only securise : NAV temps reel, journal complet, memos signes, ordres horodates.	Uptime 99,5%
Reporting	Rapport mensuel auto (PDF signe) + point semestriel structure + rapport d'incident dans les 24h critique.	100% cron J+1
Compliance	Disclaimer omnipresent, audit trail complet, archivage 5 ans, process MIF II ready pour evolution vers conseil.	Audit 0 finding
Univers	~40 instruments stables (15 actions + 8 ETF + 5 REIT + 6 crypto + marge expansion). Expansion mensuelle automatisee.	Couverture > 95%
Risque	Reconciler 35/35 quotidien, plafonds testes en runtime, alerting Telegram/email sur les 3 categories incidents.	0 rejet inattendu
Broker	ActivTrades production, MetaApi stable. Option Robinhood/IBKR via BrokerAdapter (architecture, non activee).	Latence ordre < 2s

Roadmap reprio Q3 2026 -> Q2 2027

La roadmap v1 (J5-J14, 10 jalons) est conservée dans son enveloppe mais repriorisée autour des engagements client. Les jalons J5, J6, J7 sont rehaussés ; les jalons multi-compte FTMO descendent en optionnel T2 2027.

Q3 2026 – Comblir les gaps transparence (BLOQUANT)

Jalon	Date	Livrable	Critere succes
J5	juin 26	Rapport mensuel auto (template PDF) + IC Memo export PDF/MD + disclaimer UI	1er rapport envoye client 30/06
J6	juillet 26	Protocole incident outille : detection auto, alerting Telegram, log dedie, rapport incident 24h	Test incident simule reussi
J7	août 26	Portail client read-only : auth dediee, NAV temps reel, journal ordres, memos accessibles	Acces client teste OK

Q4 2026 – Bascule reel par paliers

Jalon	Date	Livrable	Critere succes
J8	sept 26	Append-only event log (Postgres) + migration. Audit trail complet 100% des cycles.	0 cycle non audite
J9	oct 26	Point semestriel structure (tooling preparation, slides auto, performance attribution).	1er semestriel livre
J10	nov 26	Bascule LIVE 250 K EUR sur univers reduit (REET + 3 ETF + BTC). Monitoring renforce 30j.	0 incident majeur
J11	dec 26	Hardening : tests runtime plafonds, alerting complet, audit conseillers v2 (cible B+ -> A-).	Audit ≥ A-

Q1 2027 – Scale 500 K EUR + portail

Jalon	Date	Livrable	Critere succes
J12	janv 27	Bascule LIVE 500 K EUR. Extension univers complete (15 actions + ETF + REIT + crypto).	NAV reel 500 K
J13	fev-mars 27	Portail client v2 : graphique NAV historique, drill-down position, filtres date/agent/symbole.	NPS client > 8

Q2 2027 – Scale 1 M EUR + jalons optionnels

Jalon	Date	Livrable	Critere succes
J14	avril 27	Bascule LIVE 1 M EUR complete. Couverture univers cible atteinte.	NAV reel 1 M
J15	mai-juin 27	Optionnel : BrokerAdapter Robinhood/IBKR (multi-broker), performance attribution avancee, capacite multi-client.	MVP n+1 ready

Jalons retrogrades depuis v1 (depriorisés)

FTMO multi-compte et exit funded sortent du chemin critique. Si exploitation, ce sera comme outil de validation strategie en marge, pas comme finalite. La rentabilite vient du mandat client, pas des challenges.

Synthese roadmap v2

14 jalons en 12 mois, organises autour des engagements memo client. Bloquant Q3 2026 : rapport mensuel + protocole incident + portail client. Bloquant Q4 2026 : append-only log + premier palier 250 K reel. Objectif Q2 2027 : NAV reel 1 M EUR avec 6/6 engagements 5/5 et portail client operationnel.

Priorites concretes – 30 prochains jours

#	Action	Effort	Impact engagement
1	Demain 14h UTC : valider nextones-validate-broker-reconciler.py → cible 35/35 (action B1 audit conseillers).	0,5j	E4 - controles pre-trade
2	Template rapport mensuel PDF + cron 1er du mois + envoi mel client. Disclaimer integre.	4-6j	Transparence - rapport
3	Export IC Memo PDF/MD a chaque cycle (table memos + endpoint /api/memo/<id>/export).	3-4j	Transparence - memo
4	Bug CoinGecko 429 : remplacer throttle adaptatif par cache 60s + fallback CCXT.	1-2j	E5 - lecture geo/macro
5	Disclaimer reglementaire propage UI operateur, footer emails, header export PDF.	0,5j	Compliance
6	Spec protocole incident ecrite (Mineur/Majeur/Critique) + table incidents + UI panel.	3-5j	Transparence - incident

Annexe – Sources et conventions

Cette v2 s'appuie integralement sur deux documents internes structurants :

- NXT-MEMO-CLIENT-2026-05 v1.0 du 30/05/2026 - memorandum client 1 M EUR, 23 pages, comprenant l'exemple chiffre cycle complet (Annexe B) et le protocole incident (Annexe C).
- Thesium finance specification (initiales) - spec MVP fund OS AI-native, exigences architecturales : Postgres + append-only log, BrokerAdapter, IC Memo lie trades/agents/regles, UI Today/Theses/Orders/Memos, paper par default + flag LIVE.
- Audit 5-conseillers v1 (nextones-audit-5-conseillers.pdf) : verdict B feu orange, 4 actions bloquantes (B1 reconciler 35/35, B2 DRY-RUN trace, B3 hook auto-fetch, B4 rotation password).
- Evaluation v1 (nextones-evaluation-fonctionnelle-roadmap.pdf, asset id a7c020aa) - base remplacee par cette v2.

Document interne - Confidentiel - Ne constitue pas un conseil en investissement.